

미니프로젝트 1 · 1일차 수행일지

시니어 맞춤형 3대 국가기술자격 간편 원서접수 웹 시스템

이영민

2026. 08. 19 (수)

8/19 ~ 8/20 · 2일 프로젝트

선택 자격증 (3종)

한식조리 · 지게차운전 · 굴착기운전기능사

배포 주소

<https://mp1-child.vercel.app/>

기술 스택

HTML/CSS/JS · Supabase · Vercel · Gemini API

GITHUB

[rellion48-crypto/mp1-child](https://github.com/rellion48-crypto/mp1-child)

오늘 목표

환경 세팅 및 사이트 초기 프로토타입 구현(필수기능 포함), 3대 자격증 중심 접수/어드민/챗봇 기본 사이클 구축 및 QA 기능테스트 완수

오전 작업 흐름 (09:00 ~ 12:00)

회고 1

3개 사이트(접수/어드민/FAQ) HTML 프로토타입 제작, **GitHub · Vercel · Supabase 연동 및 연동확인** 완료

회고 2

도메인명 변경(child), 강사님 제공 **100건 / 1,000건 DB 데이터** 추가 및 Supabase 적재

회고 3

접수관리 · 안내규정 DB 추가 완료, **배포 주소에서 작동 확인** (DB 상호작용: 추가, 불러오기)

회고 4

어르신 친화 UI/UX 적용 완료 (글자크기 A+/A-, 밝은 화면 고대비), **챗봇 미출현 오류** 발생 → 확인 중

회고 5

Gemini API 키 적용, 3종 위주 고도화 완료, 챗봇 살리기 완료 (일부 기능 오류 잔존)

오전 종료 정리

구분	내용
의도한 것	환경 세팅 및 사이트 초기 프로토타입 구현 (필수기능 포함)
완료 결과	사이트 기본 사이클 흐름 구현 완료 (GitHub · Vercel · Supabase 연동, 기능 및 챗봇 작동)
막힌 것	챗봇이 제대로 동작하지 않아 시간 소비
폰 방법	에이전트에 로컬 및 배포 URL 접근권한 부여 후, 기능 오류 상황을 세세하게 전달하여 수정 완료



오후 작업 흐름 (13:00 ~ 17:00)

▶ 기능 구현 (~15:00)

- ① 챗봇 문의 답변 및 일상 대화(**맥락 기억**) 가능하도록 반영
- ② 응시자 **접수내역 간편 조회**, 50% 응시료 감면 체크박스 추가, 어드민 오늘의 신규 접수 필터 버튼 추가
- ③ FAQ 어드민 내용 추가/수정 시, **챗봇 AI 즉시 동기화**되도록 변경
- ④ 관리자용 **자주 묻는 질문(FAQ) 통계/히스토리** 추가
- ⑤ admin 페이지 **비밀번호 인증** 후 진입하도록 수정 (비밀번호: admin)
- ⑥ 접수 시 **생년월일 · 성별 입력** 추가, 접수관리대장 관리자 수정 기능 구현

▶ MoSCoW 기반 QA 테스트 (15:00 ~ 16:00)

- Part A
기능테스트 완료 — Must 8/8, Should 8/8, Could 3/4 **PASS**
- Part B
시나리오 테스트 완료 — US1~US5 시나리오 5/5 완주 **PASS**
- 이슈
C3. 폼 초기화: 체크박스과 성별 선택이 초기화되지 않는 현상 발견 **수정완료**

▶ 마무리 작업 (16:00 ~)

- 문서
MP1_QA_CHECKLIST.md (Part 1~2) 작성, 수행일지 작성 후 커밋
- 추가
AI모드 상태 가시성 향상, 발주처 요구 **4개 사이트 링크연결 카드** 구현 및 배포 완료

1일차 수행일지 (2/2)

막힌 것과 푼 방법 · QA 결과 · 주요 커밋 이력

이영민

2026. 08. 19 (수)

🔧 막힌 것과 푼 방법

구분	내용
무엇을 하려 했나	어드민 접수관리대장에서 3대 자격증 필터 및 검색 기능 적용
화면에 나온 말	데이터 조회 실패: <code>matchQuery is not defined</code>
시도한 것	필터 옵션 교체 중 누락된 <code>matchQuery</code> 변수를 <code>applyFilters()</code> 함수에 정의 추가, 자격증 필터를 3단 분리(전체 종목 / 지원 종목 3종 / 개별 종목)
결과	검색 및 종목 필터 정상 작동, 에러 없이 최신 등록순 접수 데이터 완벽 표출 PASS

✅ QA 테스트 결과 요약 (MoSCoW 기반)

Must (필수) 8 / 8 배포·접수·DB·어드민 전수 통과	Should (필수) 8 / 8 입력검증·보안·실시간 반영 통과	Could (선택) 3 / 4 C3 품초기화 이슈 → 익일 수정
PART B 시나리오 테스트 5 / 5 완주 (3개 이상 필수)	엣지 케이스 테스트 9 / 10 기록 (선택)	

🔍 되는지 확인

- ✅ 접수하면 DB에 쌓인다 — (0)
- ✅ 챗봇이 근거 있는 답을 한다 — (0)
- ✅ 모르는 질문에는 모른다고 한다 — (0)



주요 커밋 이력 (1일차)

해시	커밋 메시지
b70cf11	안내규정 기반 신청 과목 8종 및 시험 운영 용어 사전 문서화
0d51ab8	Supabase FAQ 규정 원장 23건 완벽 동기화 및 스키마 업데이트
9b21248	원서접수 생년월일·성별 입력 추가 및 어드민 수정 기능 구현
916574c	개인정보 수집 및 이용 동의 모달 팝업 및 필수 승인 절차 구현
5717673	밝은 화면 모드 체크박스/라벨 가독성 고대비 스타일링 개선
8e029d4	접수관리대장 matchQuery 오류 수정 및 자격증 필터 3단 구성
16474fe	자격증 선택 기본값 미선택, 토글 취소, 미선택 경고 말풍선 구현
2e6dde8	신청자 성함 특수문자/숫자 입력 차단, 실시간 경고 및 검증 강화
09ac08f	챗봇 AI모드 전환 가시성 강화, 하단 자격증 접수처 바로가기 4종 추가



완성한 주소 3개

접수 사이트

mp1-child.vercel.app

문의 챗봇

우측 하단 실시간 챗봇

접수 관리 (어드민)

</admin/> (PW: admin)



내일 할 것 (2일차 계획)

- 폼 초기화(C3) 완전 수정 및 자격증 선택 토글 등 UX 고도화
- QA 체크리스트 Part 3 (엡지 케이스) 진행
- 챗봇 답변 품질 튜닝 후에도 채점 5문항 통과 확인